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Punkt 1: Orientering om status på klimaprojekt Kolding Ådal

20/9232

Resumé
Pumpe/sluseprojektet, Oplandsprojektet og Hylkedalsprojektet skal klimasikre Kolding midtby mod oversvømmelser.
 
De 2 førstnævnte projekter er nu på et vidensniveau, der viser, i hvor høj grad valg af løsninger er indbyrdes afhængige,
både økonomisk og teknisk, og derfor også får en tidsmæssig afhængighed.
 
På mødet gennemgås status, herunder et økonomisk overblik og en tidsplan, således det fremgår, hvordan projekterne
koordineres og sikrer den bedst mulige samlede løsning.
 
Delprojektet i Hylkedalen er under etablering og anlægsfasen forventes afsluttet i oktober i år.

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 08-09-2021
Godkendt med den tilføjelse, at udvalget ønsker et fortsat løbende fokus på en optimering af tidsplanen for
klimatilpasningsprojekterne.
Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling
Nedenfor følger en kort status på det samlede klimaprojekt Kolding Ådal, der skal bidrage til at beskytte Kolding midtby
mod oversvømmelser.
 
Projektet består af 3 delløsninger. Den ene er etablering af en pumpe-/sluseløsning ved udløbet af Kolding Å, den anden
er etablering af muligheden for midlertidigt at tilbageholde vand i flere magasiner i Kolding ådal, den tredje er
Hylkedalsprojektet, der anlægges færdigt i år, og som i mindre omfang bidrager til at tilbageholde vand i ådalen.
Hylkedalsprojektet behandles ikke yderligere i denne orientering.
 
Pumpe/sluseprojektets primære formål er at skabe mulighed for at etablere et skybrudsbassin i Kolding Å. Som en
sidegevinst kan projektet beskytte Kolding By mod oversvømmelser fra havet ved stormflod og samtidigt sikre, at den
normale vandføring fra åen kan ledes ud, når slusen er lukket.
 
Oplandsprojektet skal håndtere de store afstrømninger fra oplandet ved at tilbageholde vand under ekstreme
regnhændelser og langvarige regnperioder, så afstrømningen gennem Kolding Å udjævnes.
 
De 2 projekter er nu på et vidensniveau, der viser i hvor høj grad, valg af løsninger er indbyrdes afhængige, både
økonomisk og teknisk, og derfor også får en tidsmæssig afhængighed. Projekterne skal derfor koordineres og den bedst
mulige samlede løsning sikres.
 
På mødet gennemgås status, herunder et økonomisk overblik og en tidsplan for det samlede projekt.
 
Pumpe/sluseprojektet
Siden den retningsgivende politiske beslutning om at arbejde videre med scenarie 1b, er der fundet en endelig placering af
sluse- og pumpebygværket. Placeringen er på havnens areal, det sydvestlige hjørne af indspulingsarealet. Der er foretaget
geotekniske boringer samt jordanalyser, som ligger til grund for anlægsøkonomien.
 
Placeringen sikrer, at anlægget går fri af de fortidsminder, der er placeret i Kolding Å, og placeringen giver mulighed for
gode tilkørselsforhold i både anlægsfasen samt for den fremtidige drift. Der arbejdes på en aftale med Kolding Havn om



overtagelse af arealet. Endvidere er linjeføringen for den midlertidige højvandssikring (watertubes) aftalt med Kolding
Havn.
 
Der forudsættes et pumpeanlæg med en pumpekapacitet på 20 m3/sek. Dette skal afklares nærmere i de fælles hydrauliske
beregninger med Oplandsprojektet.
 
Den ovenfor nævnte afhængighed mellem de 2 delprojekter betyder, at projektet skal afvente mere viden fra
oplandsprojektet, før end det videre arbejde kan fortsætte på et sikkert og oplyst grundlag.
 
Oplandsprojektet
Oplandsprojektet er fortsat i en kortlægningsfase, hvor muligheden for at finde egnede midlertidige magasiner undersøges
samtidig med, at de sidste naturdata indsamles frem til oktober 2021.
 
Der har pågået omfattende hydrauliske beregninger for at sikre tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for valg af magasiner
og mulige supplerende løsninger, der kan sikre Kolding midtby.
 
Kommunens rådgivere vil på den baggrund analysere de fremkomne data i de nærmeste måneder med henblik på
udpegning af det eller de bedste konkrete løsningsforslag, set fra en samlet teknisk og økonomisk betragtning.
 
Når disse data foreligger, vil den samlede sag blive fremlagt til politisk stillingtagen.



Punkt 2: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - Aller Vandværk

21/18485

ResumÃ©
Staten har fra 1. januar 2020 pÃ¥lagt alle kommuner at gennemgÃ¥ deres boringsnÃ¦re beskyttelsesomrÃ¥der (BNBO)
med henblik pÃ¥ at vurdere den nÃ¸dvendige beskyttelse af hver enkelt vandvÃ¦rksboring som fÃ¸lge af tillÃ¦gsaftale til
â€�Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021â€�.
Â 
Kolding Kommune har udfÃ¸rt en risikovurdering af indvindingsboringerne til Aller VandvÃ¦rk og konkluderet, at der er
behov for en indsats for at beskytte nuvÃ¦rende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra
erhvervsmÃ¦ssig anvendelse af pesticider.
Â 
For at sikre Aller VandvÃ¦rks drikkevand mod mulig forurening med pesticider er der brug for en beslutning om
ekspropriationshensigt (forbud mod brug af pesticider) inden for BNBO (boringsnÃ¦re beskyttelsesomrÃ¥de) til 2 af Aller
VandvÃ¦rks 3 boringer.
Â 
Indsatsen for at reducere forureningsrisici tÃ¦t ved drikkevandsboringerne flugter med indsatsomrÃ¥det Rent Vand i
Teknik- og Klimaudvalgets udvalgspolitik for 2019-22.

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget, Ã˜konomiudvalget og ByrÃ¥det.

Forslag
By- og udviklingsdirektÃ¸ren foreslÃ¥r,
Â 
at det tilkendegives, at Kolding Kommune agter at pÃ¥lÃ¦gge krav om pesticidfri drift pÃ¥ en del af matr.nr. 4 og 212,
Aller Ejerlav, Aller, som er vist pÃ¥ kortet nedenfor, inden for det boringsnÃ¦re beskyttelsesomrÃ¥de (BNBO) til Aller
VandvÃ¦rk, og
Â 
at det tilkendegives, at Kolding Kommune agter at ekspropriere rettighederne til den del af matr.nr. 4 og 212, Aller
Ejerlav, Aller (vist med blÃ¥ flade pÃ¥ kortet nedenfor), for at sikre grundvandet til Aller VandvÃ¦rks kildeplads,
sÃ¥fremt der ikke kan opnÃ¥s en frivillig aftale med berÃ¸rte lodsejere.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 08-09-2021
Forslaget indstilles til godkendelse.
FravÃ¦rende:

Tobias JÃ¸rgensen

Sagsfremstilling
BNBO omkring Aller VandvÃ¦rks vandforsyningsboringer
Som fÃ¸lge af den statslige Pesticidstrategi 2017-21 blev der den 11. januar 2019 vedtaget en tillÃ¦gsaftale, der blandt
andet pÃ¥lÃ¦gger kommunerne at gennemgÃ¥ alle BNBOâ€™er inden udgangen af 2022. Dette med henblik pÃ¥ at
vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening med sprÃ¸jtemidler fra erhvervsÂ mÃ¦ssig
anvendelse i BNBOâ€™er.
Â 
Aftalen er siden blevet indarbejdet i vandforsyningsloven med hensyn til kommunernes pligt til risikovurdering af alle
almene vandvÃ¦rkers BNBOâ€™er og prÃ¦ciseret i bekendtgÃ¸relse om vurdering af boringsnÃ¦re beskyttelsesomrÃ¥der
og indberetning.
Â 
Aller VandvÃ¦rk har tre boringer i drift, hvor deres BNBOâ€™er (boringsnÃ¦re beskyttelsesomrÃ¥der) er beregnede og
udpegede af MiljÃ¸styrelsen.
Â 
Aller VandvÃ¦rk har en indvindingstilladelse pÃ¥ 130.000 m3 Ã¥rligt, og indvindingen er fordelt ligeligt mellem tre
boringer. To af indvindingsboringerne ligger i Aller med BNBO, der gÃ¥r ind over arealer, der dyrkes konventionelt med
anvendelse af pesticider. VandvÃ¦rkets tredje boring ligger i Torning, hvor BNBO-arealet gÃ¥r ind over en biodynamisk
dyrket mark uden brug af pesticider.Â Â 
Â 
Vurdering



Kolding Kommune har lavet en samlet risikovurdering af alle udpegede BNBOâ€™er i kommunen. Heraf fremgÃ¥r det,
at de to BNBOâ€™er til Aller VandvÃ¦rk, hvor der anvendes pesticider, er sÃ¥rbare.
Â 
Der er ca. 15-30 meter morÃ¦neler over indvindingsmagasinet. Boringerne ligger i et morÃ¦nelandskab fra sidste istid og
er beliggende mellem to tunneldale, sÃ¥ omrÃ¥det kan forventes at vÃ¦re pÃ¥virket af isens tryk og derfor opsprÃ¦kket
og dermed mere sÃ¥rbart end tykkelsen umiddelbart angiver.
Â 
Vandet fra boringerne er ret ungt (50 % er under 50 Ã¥r). OmrÃ¥det er primÃ¦rt udlagt til landbrug.
Â 
Der er tidligere fundet pesticidrester i en af vandvÃ¦rksets boringer, som ligger syd for kildepladsen med de to aktuelle
boringer i Aller. Boringen er ikke lÃ¦ngere i drift.
Â 
By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at erhvervsmÃ¦ssig brug af pesticider inden for BNBO vil kunne pÃ¥virke
grundvandskvaliteten ved Aller VandvÃ¦rk i negativ retning. Derfor vurderer forvaltningen, at den del af matr.nr. 4 og
212, Aller Ejerlav, Aller, som ligger inden for BNBO, bÃ¸r pÃ¥lÃ¦gges krav om pesticidfri drift. Dette vil samtidig sikre,
at vandvÃ¦rket kan leve op til kravene om beskyttelse af de dyrkede boringsnÃ¦re omrÃ¥der.
Â 
Private boligejendomme inden for BNBO
Ud over de dyrkede arealer ligger der tre private boliggrunde med haver inden for det boringsnÃ¦re beskyttelsesomrÃ¥de
(BNBO).
Â 
Anvendelse af pesticider i disse haver vil udgÃ¸re samme risiko som pÃ¥ de dyrkede arealer. Der er imidlertid ikke et
tilsvarende lovgrundlag for at udstede forbud mod anvendelse af pesticider i private haver. Forvaltningen vil derfor tage
kontakt til ejerne af de pÃ¥gÃ¦ldende ejendomme og forsÃ¸ge at sikre en frivillig aftale om at undgÃ¥
pesticidanvendelse.
Â 
Oversigtskort over to af Aller VandvÃ¦rks vandvÃ¦rksboringer beliggende pÃ¥ matr.nr. 4 og 212, Aller Ejerlav, Aller
Â 

Â 



Â 

Oversigtskort over arealer, hvor der pÃ¥lÃ¦gges restriktioner:
Matr.nr. 4, Aller Ejerlav, Aller, (vest for vejen): I alt 2,35 ha, hvorpÃ¥ der pÃ¥lÃ¦gges deklaration.
Matr.nr. 212, Aller Ejerlav, Aller, (nord for vejen): I alt 0,12 ha, hvorpÃ¥ der pÃ¥lÃ¦gges deklaration
Â 
Lovgrundlag
Efter miljÃ¸beskyttelseslovens Â§ 24, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen, mod fuldstÃ¦ndig erstatning, give pÃ¥bud eller
nedlÃ¦gge forbud mod brug af pesticider for at undgÃ¥ fare for forurening af bestÃ¥ende eller fremtidige
vandindvindingsanlÃ¦g til indvinding af grundvand.
Â 
ByrÃ¥det behandlede den 1. september 2020 (sag nr. 12) et mere generelt punkt om, at kommunens almene vandvÃ¦rker
og TREFOR Vand pÃ¥lÃ¦gges at finansiere BNBO-beskyttelsen, hvor Kolding Kommune vurderer, at der skal ske en
indsats mod mulig pesticidforurening i BNBO-omrÃ¥der.
Â 
I henhold til miljÃ¸beskyttelseslovens Â§ 64 skal vandvÃ¦rket betale et erstatningsbelÃ¸b, der skal udredes i anledning af
forbud eller pÃ¥bud i henhold til miljÃ¸beskyttelseslovens Â§ 24. SÃ¥fremt kommunen trÃ¦ffer en hensigtsbeslutning
om at ekspropriere ejendommen efter miljÃ¸beÂ skytÂ telsesloven Â§ 24, vil ejerne modtage fuld erstatning.
Â 
En sÃ¥dan hensigtsbeslutning vil ikke forhindre, at der i de videre forhandlinger sigtes mod en frivillig aftale.



Punkt 3: Endelig vedtagelse af Spildevandsplantillæg 2018-06 - Boligområde
ved Stepping

21/8376

Resumé
Spildevandsplantillæg 2018-06 er udarbejdet for at præcisere, hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i et nyt
boligområde ved Stepping.
 
Forslaget til Spildevandsplantillæg 2018-06 har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet
bemærkninger.

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Spildevandsplantillæg 2018-06 vedtages endeligt.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 08-09-2021
Forslaget indstilles til godkendelse.
Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling
En boligudstykning med 12 byggegrunde i Stepping er ifølge lokalplan 1361-21 Stepping og Spildevandsplan 2018-2025
(Blå Plan) udlagt til separatkloakering.
 
Udstykningen ejes af Kolding Kommune, som ønsker området spildevandskloakeret således, at boligområdet selv
håndterer tag- og overfladevand lokalt på grundejerniveau. Ændringen fra planlagt separatkloakeret til
spildevandkloakeret er anledningen til dette spildevandsplantillæg.
 
Forslaget til spildevandsplantillæg 2018-06 har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring fra uge 24 til uge 32 2021. I
høringsperioden er der ikke indkommet nogle bemærkninger.
 

Nyt boligområde ved Stepping

Bilag

Spildevandsplantillæg 2018-06 - Stepping



Punkt 4: Endelig vedtagelse af Spildevandsplantillæg 2018-07 -
Campingplads ved Dons Landevej

21/10128

Resumé
Spildevandsplantillæg 2018-07 er udarbejdet for at præcisere, hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i et nyt
område til campingplads ved Dons Landevej.
 
Forslaget til Spildevandsplantillæg 2018-07 har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet
bemærkninger.

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag
By- og Udviklingsdirektøren foreslår,
 
at spildevandsplantillæg 2018-07 vedtages endeligt.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 08-09-2021
Forslaget indstilles til godkendelse.
Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling
Lokalplan 0619-72 Ved Dons Landevej – en campingplads, giver mulighed for etableringen af en campingplads på et
landbrugsareal på ca. 8 ha.
 
I Blå Plan, Kolding Kommunes spildevandsplan 2018-2025, er området udlagt til separatkloakering, men grundet
områdets anvendelse og beliggenhed, udlægges området til i stedet at skulle spildevandskloakeres. Området vil herefter
selv skulle håndtere alt tag- og overfladevand, enten ved nedsivning eller forsinket udledning til Donsrod Å. Ændringen
fra planlagt separatkloakeret til spildevandkloakeret er anledningen til dette spildevandsplantillæg.
 
Forslaget til spildevandsplantillæg 2018-07 har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring fra uge 24 til og med uge 32
2021. I høringsperioden er der ikke indkommet nogle bemærkninger.
 



Område til campingplads ved Dons Landevej

Bilag

Tillæg 2018-07 - Campingplads ved Dons Landevej



Punkt 5: Forslag til spildevandsplantillæg 2018-08 - Regnvandsledning ved
Dollerup Sø

21/10107

Resumé
Lokalplanområde 1115-11 (Dollerup Sø Nord) er i Kolding Kommunes spildevandsplan udlagt til separatkloakering. Tag-
og overfladevand fra den nuværende bebyggelse i området ledes til et regnvandsbassin, som på nuværende tidspunkt
nedsiver alt tag- og overfladevandet.
 
I forbindelse med den videre udstykning af lokalplanområdets etaper er det nødvendigt at etablere et udløb fra
regnvandsbassinet til Dollerup Sø, så det rensede tag- og overfladevand kan håndteres, som planlagt i kommunens
spildevandsplan. Ved etablering af et udløb fra regnvandsbassinet til Dollerup Sø vil udløbsledningen blive ført gennem
matrikler, der er ejet af private lodsejere.
 
Spildevandsplantillægget giver det juridiske grundlag til at foretage eventuelle nødvendige arealerhvervelser i forbindelse
med etablering af ledninger og tekniske installationer.

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at forslag til spildevandsplantillæg 2018-08 fremlægges i offentlig høring i 8 uger samt sendes til berørte lodsejere.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 08-09-2021
Godkendt.
Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling
Forslag til spildevandsplantillæg 2018-08 til Kolding Kommunens spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) er udarbejdet
for at omfatte en ny regnvandsledning til udledning af tag- og overfladevand til Dollerup Sø. 
 
Regnvandsledningen anlægges i forbindelse med separatkloakering af lokalplanområde 1115-11, Dollerups Sø Nord.
 
Inden udarbejdelsen af Spildevandsplantillæg 2018-08 er muligheden for en alternativ placering af ledningerne undersøgt.
Det vurderes, at en alternativ placering vil medføre væsentligt flere ulemper. Den alternative linjeføring vil være længere
og berøre et større naturområde, hvor der vil skulle udarbejdes nye myndighedstilladelser i forhold til
naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven. Den alternative løsning vil desuden være ca. 60 % dyrere at anlægge.
 



Dollerup Sø Nord

Bilag

Forslag til spildevandsplantillæg 2018-08 - Regnvandledning ved Dollerup Sø



Punkt 6: Forslag til spildevandsplantillæg 2018-09 - Nyt boligområde ved
Vestergade i Almind

21/19765

Resumé
Byrådet har tidligere, den 1. september 2020, vedtaget et spildevandsplantillæg (2018-02) for et boligområde nord for
Vestergade i Almind. Der er imidlertid sket det, at bygherre for delområde II ønsker en ændret håndtering af spildevand og
regnvand i området.
 
Derfor er dette forslag til spildevandsplantillæg 2018-09 til Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan)
udarbejdet for at præcisere, hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i det nye boligområde. Tillægget er en
revideret udgave, som erstatter tillæg 2018-02 til Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan).

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at forslag til spildevandsplantillæg 2018-09 fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 08-09-2021
Godkendt.
Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling
Hele området er oprindeligt i Blå Plan udlagt til et planlagt separatkloakeret område, som jævnfør tillæg 2018-02 til
Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025 er ændret til, at delområde I, i Blå Plan er udlagt til et planlagt
spildevandskloakeret område, mens delområde II forbliver udlagt til et planlagt separatkloakeret område.
 
Siden spildevandsplantillæg 2018-02 blev udarbejdet, er der kommet et ønske fra bygherre af delområde II om at blive
spildevandskloakeret, da de også ønsker at håndtere regnvand lokalt via LAR-anlæg som i delområde I.
 
Spildevandsplantillægget 2018-09 lægger derfor op til, at spildevand for hele området (delområde I og delområde II)
bliver udlagt til et planlagt spildevandskloakeret område, hvor de tilsluttes spildevandsforsyningens (BlueKoldings)
kloaksystem for spildevand, og at regnvand håndteres lokalt i området via nedsivning til LAR-anlæg.
 



Nyt boligområde nord for Vestergade i Almind

Bilag

Forslag til spildevandsplantillæg 09-2018 - Vestergade, Almind..docx



Punkt 7: Temadrøftelse - Grøn drift

19/14855

Resumé
I 2019 besluttede Teknik- og Klimaudvalget, med udgangspunkt i de af Byrådet vedtagne besparelser for 2020 og
fremefter, at spare 500.000 kr. på budget 2020 og fra budget 2021 og årene frem 1.000.000 kr. på Vej- og
Parkpolitikområdet.
 
Her er en status på, hvordan det er gået.

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 08-09-2021
Godkendt.
Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling
Hække og pur
Det blev besluttet at ophøre med at fjerne ukrudt langs med og i hække og pur. Dette har resulteret i, at ukrudt har
indfundet sig og nu skæmmer helhedsindtrykket flere steder, se bilag 1.
 
I årene, der følger, vil mere og mere ukrudt dominere Kommunens hække og pur, og det vil se tilsvarende mere uplejet
ud. Der har været få borgerhenvendelser på dette element.
 
Græsklipning på midterrabatter på indfaldsvejene
På indfaldsvejene blev græsklipningen af midterrabatterne nedsat fra ca. 12-15 årlige klipninger til 2 klipninger. Dette har
betydet, at græsset har stået højt indtil juni måned på f.eks. Fynsvej, Vejlevej og Skamlingvejen, se bilag 2.
 
Der har været lidt problemer med at lave skilte ikke har kunnet læses på grund af højt græs. Dette tilrettes, så det fremover
ikke bliver et problem.
 
Ud over det rent visuelle, som man nok lige skal vænne sig til, har medarbejderne i Entreprenørafdelingen været glade for
besparelsen, idet de nu ikke skal arbejde så ofte på de farlige midterrabatter, hvor bilerne ofte kører stærkt. Der har også
været meget få borgerhenvendelser på dette element.
 
Grønne områder - fælledgræs
I en del af Kommunens grønne områder er græsflader, der tidligere blev klippet 12-15 gange om året, nedklassificeret til
fælledgræs med 2 årlige klipninger.
 
De nedklassificerede arealer er udvalgt, så det typisk er de arealer, hvor borgerne bare kører forbi eller måske lufter hund.
Det er ikke arealer, hvor borgerne tager ophold. Der klippes fortsat et skar langs stier og ind til naboer som græsflade. I
bilag 3 fremgår det, hvordan disse arealer ser ud, både før og efter klipning.
 
Der har været lidt flere borgerhenvendelser på disse arealer. Henvendelserne går typisk på, at det ser trælst ud med det
lange græs, at der kommer mere græspollen, og at man ikke kan bruge områderne på samme måde som før. Forvaltningen
har dog også fået lige så mange henvendelser på, at det er dejligt, at Kommunen ikke klipper så meget græs, så der er flere
blomster og mere biodiversitet.
 
Grønne områder - naturgræs
Ca. halvdelen af Kommunens fælledgræsarealer med 2 årlige klipninger er blevet nedklassificeret til naturgræs med 1
årlig klipning om efteråret.



 
Biodiversitetsmæssigt giver dette god mening, da Kommunen på denne måde er med til at forbedre føde- og levesteder
for blomster og insekter m.v. Ønsker man for alvor at øge biodiversiteten, vil der dog være behov for andet end blot at
lade græsset gro, da der sjældent kommer de arter, der gavner bier og insekter. Blomstrende græs har en flot effekt, men
der er ingen nektar, som kan bruges som føde.
 
Forvaltningen har ikke fået kritiske borgerhenvendelser på dette element - måske fordi der i øjeblikket er meget fokus på
andet end kortklippede græsplæner, især på grund af konkurrencen ”Danmarks vildeste kommune” og tv udsendelsen fra
Hjørring. I bilag 4 er der vist nogle eksempler på disse lokaliteter.

Bilag

Status på den grønne drift bilag1.pdf

Status på den grønne drift bilag2.pdf

Status på den grønne drift bilag3.pdf

Status på den grønne drift bilag4.pdf



Punkt 8: Evaluering af Sommerbillet
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Resumé
I ugerne 26-33 i 2021 var det muligt at købe en særlig sommerbillet til alle busruter i Kolding Kommune. Der foreligger
nu data på hvor mange billetter, der blev solgt.

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget og Kulturudvalget.

Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 08-09-2021
Godkendt.
Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling
Teknik- og Klimaudvalget og Kulturudvalget besluttede på fællesmøde den 17. december 2020, at Kolding Kommune i
ugerne 26-33 2021 skulle tilbyde en særlig sommerbillet, der til en fordelagtigt pris gav mulighed for, på en hel dag, at
rejse ubegrænset med bus inden for kommunegrænsen.
 
Dagsbilletten, der blev udviklet i samarbejde med Sydtrafik, kunne enten købes med en begrænsning til kun at kunne
bruges i bybusserne eller til at kunne bruges på alle busruter i kommunen, inklusive de regionale ruter. Der kunne rejses
som en enkelt voksen + eventuelt 2 børn eller som en familie.
 
Billetpriserne var som følger:
 

Type Sommerbillet til bybusser
(1 dag)

Sommerbillet til alle busruter
(1 dag)

1 voksen
+ evt. 2 børn 30 kr. 50 kr.

Familiebillet
+ evt. 4 børn 60 kr. 100 kr.

  
Ordningen blev markedsført gennem avisannoncer sommeren igennem, opslag hele sommeren på de digitale infoskærme,
annoncer i busskurene og gennem radiospots og via en intensiv facebook-kampagne. Derudover blev der runddelt foldere
i bl.a. storcenter, sommerhuse m.v. om tilbuddet, og der lå informationer om ordningen på både kolding.dk,
oplevkolding.dk samt VisitKolding. Annonceringen var planlagt i samarbejde med Sydtrafik.
 
I alt blev der solgt 120 billetter. 18 af disse var gældende til alle busruter, mens de resterende 102 kun gav adgang til
bybusserne. Der er i alt blevet registreret 147 rejsende, hvoraf 136 var voksne og 11 børn.
 
Indtægten på ordningen var 4.890 kr.
 
Da sommerbilletten kun kunne købes via en app, er der ikke mulighed for at se, hvor og hvor meget sommerbilletten blev
brugt på busruterne. Derfor er det heller ikke muligt at beregne et eventuelt indtægtstab som følge af ordningen. 
 
Sydtrafik har ikke haft nogle nævneværdige henvendelser hos Kundecenteret – hverken pr. telefon eller skriftligt.
 
På Facebook-opslagene så Sydtrafik mange tags, hvilket er positivt. Det viser, at de synes produktet er værd at vise til
deres venner. Der har været to kommentarer omkring det faktum, at billetten kun kunne købes via app - at det



ekskluderede nogle grupper.
 
Forvaltningen har også modtaget henvendelser omkring det, at ordningen ekskluderer borgere, der ikke har en smartphone
– ofte de ældre, der også økonomisk kunne have glæde af ordningen. Desuden har det skabt en udfordring i forhold til en
satsning målrettet turister, at Sydtrafiks app, hvor billetterne skal købes, ikke er sprogversioneret til tysk og engelsk.



Punkt 9: Opfølgning på byggemodningsrammen 2021
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Resumé
By- og Udviklingsforvaltningen fremlægger opfølgning på fordeling af byggemodningsrammen for 2021 med
udgangspunkt i den korrigerede budgetramme for 2021.
 
Opfølgningen er udarbejdet med afsæt i opfølgningen på handlingsplanen for salg af jord og ejendomme, der blev
godkendt af Økonomiudvalget den 24. august 2021.

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at opfølgningen på byggemodningsrammen for 2021 tages til efterretning,
 
at Økonomiudvalgets beslutning om at ændre prioriteringen, så byggemodningen i Vamdrup opprioriteres, og
byggemodningen i Lilballe udgår, tages til efterretning og indarbejdes i byggemodningsrammen.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 08-09-2021
Godkendt.
Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling
By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet en opfølgning på fordeling af byggemodningsrammen i 2021. Der er
samtidig skitseret en foreløbig disponering af en del af byggemodningsrammen i overslagsårene.
 
Opfølgningen er udarbejdet med afsæt i opfølgningen på handlingsplanen for salg af jord og ejendomme, der blev
godkendt af Økonomiudvalget den 24. august 2021.
 
De nuværende afsatte rådighedsbeløb til byggemodningsrammen er på 73,193 mio. kr. i 2021 inklusive overførte midler
fra tidligere år og 15,365 mio. kr. i 2022, 21,5 mio.kr. i 2023 og 23,5 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024.
 
I skemaet nedenfor fremgår den oprindelige fordeling af byggemodningsrammen, godkendt af Byrådet 23. marts 2021. I
de oplistede noter under skemaet er der indskrevet en aktuel status på de enkelte byggemodninger. Der vil være en
uforbrugt ramme i 2021, som overføres til 2022. Størrelsesordenen på overførslen fastlægges i forbindelse med
budgetopfølgningen i november 2021 (bevillingskontrollen):
 
Byggemodningsprojekter (beløb i 1.000 kr.)
 2021 2022 2023 2024 Note

Boligformål:      

Westerbygård, 14 grunde (afslutning) 500 1.000   1

Christiansfeld 4.000 4.000 5.000  2

Stepping, 1. etape 1.500 3.200   3

Skanderup, 12-14 grunde 1.000    4

Hvidkærgårdsvej, Vamdrup, 13 grunde 4.500 1.000   5

Vonsild Øst, byggemodning af større område
sammen med private investorer (Kolding

1.000 4.110   6



Byggemodningsprojekter (beløb i 1.000 kr.)
 2021 2022 2023 2024 Note

Kommunes andel af fordelingsvej)

Vester Nebel (pt. sat på pause)  4.500 6.000  7

Viuf, 3. etape (ny udstykningsplan) 3.000 1.500   8

Eltang, 2. etape (afventer lokalplan)  1.500 6.000  9

Nord for Stenvænget, Dollerup Sø 4.000 4.300   10

Lilballe 1.000 300   11

Taps    2.500 12

Arkæologi, forundersøgelser, analyser,
planlægning m.v. 4.000 3.000 3.000 3.000 13

Stikveje til storparceller 1.500 1.500 1.500 1.500 14

Færdiggørelser boligudstykninger 5.000 5.000 5.000 5.000 15

      

Boligformål i alt 31.000 34.910 26.500 12.000  

      

Erhvervsformål:      

Bramdrup Industripark, etape 2, Neptunvej 5.000    16

Stikveje til erhvervsområder 2.000 2.000 2.000 2.000 17

Tankedalsvej 9.500 13.500 13.500  18

      

Erhvervsformål i alt 16.500 15.500 15.500 2.000  

      

Projekter, der finansieres af
byggemodningsrammen:      

Renovering af stuehus Kolding Lufthavn 600    19

      

Prioriteret af rammen i alt 47.500 50.410 42.000 14.000  
 
Note 1 – Westerbygård, Sdr. Bjert:
Færdiggørelser pågår. Boligstien skal reetableres, når byggegrundene og storparcellerne er færdigbygget. Der skal slidlag
på boligvejen i 2021/2022.
 
Note 2 - Christiansfeld:
Byggemodning af 36 parceller i forlængelse af eksisterende udstykning. Grundene forventes klar til salg i foråret/sommer
2022.
 
Note 3 - Stepping:
Tidsplanen afhænger af arealerhvervelse. Kører hen over 2022. Afklaring vedrørende ny vej forventes i efteråret 2021, så
lokalplanen kan endeligt vedtages.



 
Note 4 - Skanderup:
Byggemodningen forventes færdig april 2021. Der skal slidlag på boligvejen i 2022. Færdiggørelser pågår.
 
Note 5 – Hvidkærgårdsvej, Vamdrup:
Etape 1 blev byggemodnet med opstart i foråret 2021 og forventet afslutning i september 2021, men blev allerede
afleveret før sommerferien 2021. Der arbejdes på at fremskynde igangsætning af byggemodning for etape 2 og 3, som
udbydes, når kloakken er færdigprojekteret. Der afsættes ekstra midler i fra byggemodningsrammen i 2022 til
opprioritering af denne udstykning.
 
Note 6 – Vonsild Øst:
Det afsatte beløb er udtryk for Kolding Kommunes egenfinansiering til fordelingsvejen. Arbejdet er igangsat.
Igangsættelse af byggemodning afklares lige nu med henblik på eventuel klargøring af grunde til salg i november 2022.
 
Note 7 – Vester Nebel:
Tidsplanen afhænger af arealerhvervelse. Fortsat uafklaret – lokalplan sat på pause.
 
Note 8 - Viuf:
Varmeforsyning var oprindeligt gas, men der er åbnet for, at der kan etableres jordvarme. Det har medført, at
grundstørrelserne skulle ændres og at der er udarbejdet en ny udstykningsplan for etape 3. De arkæologiske undersøgelser
er forsinkede pga. ekstraordinær travlhed hos Museum Haderslev, men er igangsat pr. august 2021 og forventes at vare
16-18 uger. Byggemodning igangsættes formentlig først til foråret 2022 grundet fed lerjord. Grunde forventeligt klar til
salg i sommeren 2022.
 
Note 9 - Eltang:
Parcelhusgrundene i 1. etape er udsolgt, og området byder på muligheder for en 2. etape. Lokalplanen er vedtaget 1.
september 2021. Der arbejdes på at fremrykke denne byggemodning. Igangsættelse af byggemodning afklares lige nu
med henblik på grunde til salg ultimo 2022.
 
Note 10 – Dollerup Sø, Lunderskov:
Byggemodning af 23 parceller nord for Stenvænget. Er opprioriteret og byggemodning igangsættes efter sommerferien
2021 – salg af grunde ultimo 2021.
 
Note 11 - Lilballe:
Byggemodning af 3 parceller i det eksisterende landsbymiljø ved Eltangvej. Er sat på pause pga. store
byggemodningsomkostninger bl.a. som følge af ekstra store omkostninger til arkæologi.
 
Note 12 - Taps:
Udviklingen i Taps afventer igangsætning af planlægning. Tidsplanen følges.
 
Note 13 – Arkæologi, forundersøgelser, analyser, planlægning m.v.:
Beløbet anvendes til mindre forundersøgelser i forbindelse med lokalplanlægning af kommende boligområder, herunder
arkæologiske forundersøgelser.
 
Note 14 – Stikveje til storparceller:
Udstykninger, hvor der etableres storparceller, kan kræve mindre stikveje. Beløbet reserveres i byggemodningsrammen,
således at der er mulighed for at etablere disse hurtigt efter et salg.
Eksempelvis i byggemodningen i Sdr. Stenderup.
 
Note 15 – Færdiggørelser boligudstykninger:
I enkelte byggemodninger, f.eks. Koldingvej i Vester Nebel og Alrøvænget i Drejens, skal der løbende etableres
rendeelementer i grøfter. Hertil kommer udgifter til færdiggørelser af byggemodninger, der overdrages til
grundejerforeninger. Beløbet reserveres som et samlet under rammen.
 
Note 16 – Bramdrup Industripark, Neptunvej:
Færdiggørelse af Neptunvej og Dons Landevej. Afleveres lige efter sommerferien 2021.
 
Note 17 – Stikveje til erhvervsområder:
Det har vist sig, at salg af erhvervsparceller ofte udløser anlæg af en sidevej til de eksisterende stamveje. Derfor afsættes
et beløb for at kunne reagere på dette behov.
 
Note 18 - Tankedalsvej:



Etablering af intern rundkørsel og forbindelsesvej til Hylkedalvej. Anlægsomkostningerne er endnu ikke endelig fastlagt.
Anlægsarbejdet forventes afsluttet i 2023. Projektering pågår.
 
Note 19 – Kolding Lufthavn:
Til finansiering af renovering af stuehus ved Kolding Lufthavn er der afsat 600.000 kr. af byggemodningsrammen i
henhold til politisk aftale. Der pågår planer om at nedrive og opføre nybyggeri i stedet for renovering.
 
Øvrige udviklingstiltag:
 
Agerøvej, Drejens
Området har vist sig at være særligt attraktivt, og dette kan udnyttes ved at udbyde den sidste storparcel til salg til privat
udvikling og byggemodning.
 
Hejls
Der arbejdes pt. via en privat udvikler.
 
Harte
Der arbejdes pt. via en privat udvikler.
 
Generelt
Byggemodningsplanen påvirkes af en række faktorer, som forvaltningen ikke har indflydelse på, men som kan forskubbe
tidsplanerne. Endvidere påvirker nye store anlægsprojekter fremdriften af byggemodningen, da det i et vist omfang er de
samme mandskabsressourcer, der skal løse opgaverne. På den baggrund tages der et vist forbehold for ovenstående plan.
 
By- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at budgetomplacere inden for byggemodningsrammen, så tilpasninger i
byggemodningsrammen vil løbende kunne ske ved budgetomplaceringer i løbet af året.
 
Uddrag fra Økonomiudvalgets dagsorden den 24. august 2021, sag nr. 5:
”Halvårsstatus for salg til boligformål
Der er pr. 30. juni 2021 solgt 33 grunde, hvilket er over forventning. Til sammenligning var der i 2020 solgt 10 grunde på
samme tidspunkt, mens salget er ca. på niveau med salget i 2018 og 2019.
 
Oversigtskort over eksisterende og kommende kommunale byggemodninger fremgår nedenunder.
 



Oversigtskort over eksisterende og kommende kommunale byggemodninger
 
Status på lagerbeholdning til boligformål
Kommunens tilbageværende 38 byggegrunde er fordelt på udstykninger i Skanderup, Christiansfeld, Hejlsminde, Jordrup,
Lunderskov, Vamdrup, Viuf og Ødis.
 
I udstykningerne i Hejlsminde, Jordrup, Viuf, Christiansfeld, Vamdrup og Lunderskov er der 5 eller færre tilbageværende
grunde, og i flere af disse er der blot en enkelt usolgt byggegrund tilbage.
 
Det tilbageværende antal af byggegrunde i Christiansfeld, Vamdrup og Lunderskov, som er de udstykninger,
Centralforvaltningen oplever størst interesse for, vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at opfylde det potentiale for salg,
der er i områderne.
 
Det forventes, at der ultimo 2021 kommer yderligere en etape på ca. 23 grunde ved Dollerup sø i Lunderskov, hvilket vil
bringe det samlede antal grunde i Lunderskov op på et niveau, hvor udbuddet forventes at svare til efterspørgslen for de
kommende år.
 
På længere sigt forventer Centralforvaltningen at stille forslag om yderligere udstykninger i nogle af de områder, hvor
Centralforvaltningen oplever størst interesse for køb af en byggegrund med henblik på at efterkomme markedets
efterspørgsel og bidrage til øget bosætning, jævnfør principperne i dagsordenspunkt fra januar 2021 om prioritering af
salgsemner.
 
For nuværende oplever Centralforvaltningen størst interesse i områderne:



Drejens
Dalby
Vester Nebel
Vonsild
Sdr. Bjert

 
I forhold til antallet af byggegrunde, som kommunen kan sælge, er der i forbindelse med Byrådets budgetforhandlinger i
juni måned afsat to millioner til at fremrykke kommunale udstykninger i 2021, 2022 og 2023. Der udarbejdes en særskilt
sag til politisk behandling i september måned med Centralforvaltningens anbefalinger til, hvorledes disse midler kan
anvendes til at sikre formålet, herunder forslag til nye udstykninger, der imødekommer de overordnede hensyn for
byudvikling som vedtaget.” 



Punkt 10: Udarbejdelse af trafik- og mobilitetsplan for Kolding by 2021
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Resumé
By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at der udarbejdes en ny trafik- og mobilitetsplan for Kolding by med fokus på
sti- og vejstruktur og parkering. Planen vil bygge videre på den eksisterende trafik og mobilitetsplan, der dækker hele
kommunen, men i denne plan bearbejdes de særlige udfordringer, der er med trafikken og mobiliteten i Kolding by.
 
Trafik- og mobilitetsplanen forventes vedtaget i 2022.

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at arbejdet med trafik- og mobilitetsplanen for Kolding by igangsættes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 08-09-2021
Godkendt.
Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling
By- og Udviklingsforvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en ny trafik- og mobilitetsplan for Kolding by med fokus på
sti- og vejtrafik samt parkering i midtbyen.
 
Planen skal vise den fremtidige vej- og stistruktur og understøtte de mål og visioner, som Kolding Kommune har for byen
og specifikt for midtbyen i forhold til vækst, fremkommelighed, fredeliggørelse, bæredygtighed, klimamål m.v.
 
Der vil blive set på sammenhænge til den eksisterende kollektive trafiks stoppesteder for at arbejde med fremtidige
knudepunkter. En egentlig bearbejdning af den kollektive trafiks ruter, frekvenser og korrespondancer indgår dog ikke i
planen.
 
I arbejdet med en ny trafik- og mobilitetsplan vil allerede godkendte planer og kendte fremtidige planer blive anvendt.
Kommunen har en række målsætninger og vækstparametre, som denne plan skal understøtte og vise tilbage til. Dette er
f.eks. Bæredygtighedsstrategien, eksisterende Mobilitetsplan for kommunen, Visionen: Sammen designer vi livet,
Tilgængelighedsstrategien, Erhvervs- og vækststrategi samt planer og strategier for midtbyen.
 
Trafik- og mobilitetsplanen skal give rum og muligheder for den kommende vækst i både befolkning, arbejdspladser og
studiepladser. Den skal også hjælpe kommunen med at sætte rammer for f.eks. ønsker om fortætning i midtbyen, som der
arbejdes med i den kommende planlægning af midtbyen.
 
Trafik- og mobilitetsplanen tænkes afgrænset og opdelt i tre niveauer, hvor planens detaljeringsgrad stiger, jo tættere man
kommer på centrum. Nedenstående kort viser det foreløbige forslag til afgrænsning:



 
Følgende punkter vil blive beskrevet i trafik- og mobilitetsplanen:
?         Biler: trafik- og lokalveje, ønsket hastighed
?         Tung trafik/varelevering, hvis relevant (ruter, læssezoner, eventuel omlastecentral)
?         Cykler
?         Fodgængere (kun midtbyen)
?         Kollektiv trafik
?         Parkering, placering af pladser og adgangsveje + strategi
?         ITS – (intelligent trafikstyring, overordnede principper)
?         Trafikknudepunkter
?         Bæredygtighed (ladeinfrastruktur fra anden plan, anlægsprojekter, drift m.m.)
 
Procesbeskrivelse:
?         September-oktober 2021: Tilpasning af planens endelige indhold og indsamling af data
?         November 2021-januar 2022: Udarbejdelse af analyser
?         Februar-marts 2022: Interessentinddragelse og politisk temamøde
?         April-maj 2022: Konkretisering af planen, eventuelt ekstra analyser
?         Juni 2022: Borgermøde i forbindelse med eventuel offentlig høring
?         August-september 2022: 2. politiske behandling
 
Forvaltningen forventer at inddrage ekstern konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af planen.



Punkt 11: Bæredygtighedsredegørelse 2020 - Redux - Affald og Genbrug
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Resumé
Bæredygtighedsredegørelsen for 2020 tager udgangspunkt i de to verdensmål: Mål 11. Bæredygtige byer og
Lokalsamfund og Mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion.
 
Denne udgave af bæredygtighedsredegørelsen fokuserer, som i 2019, ligeledes på

udviklingen i den årlige genanvendelsesprocent for husholdningsaffaldet i Kolding Kommune,
benchmarking af resultater fra nabokommunerne på den generelle genanvendelsesprocent, affaldsmængde pr.
indbygger generelt og til forbrænding samt den gennemsnitlige åbningstid pr. genbrugsplads,
Redux – Affald og Genbrugs ressourceforbrug.

 
Kolding Kommunes genanvendelsesprocent er fra 2019 til 2020 steget med ca. 20 % og ligger i 2020 på 58 %.

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Bæredygtighedsredegørelse 2020 – Redux – Affald og Genbrug tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 08-09-2021
Godkendt.
Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling
Årets bæredygtighedsredegørelse fastholder både det store perspektiv om affald og genanvendelse fra kommunens mere
end 90.000 borgere og det nære perspektiv om ressourceforbruget i Redux – Affald og Genbrug.
 
Covid-19 har i 2020 haft en stor påvirkning på det indkomne affald på Kolding Kommunens genbrugspladser, herunder
både affaldsmængder og variation i affaldstyper.
 
I regeringens netop offentliggjorte Handlingsplan for cirkulær økonomi er 55 % målet for kommunernes
genanvendelsesprocent i 2025 (60 % i 2030 og 65 % i 2035), hvilket betyder, at kommunerne i 2025 skal genanvende
mindst 55 % af borgernes affald.
 
Genanvendelsesprocenten beregnes på baggrund af de 7 affaldstyper – papir, pap, plast, glas, træ, metal og madaffald.
 
Kolding Kommune har i 2020 opnået en genanvendelsesprocent på 58 %, hvilket er en stigning på ca. 20 % i forhold til
2019. Stigningen har bl.a. været båret af den nye indsamling af madaffald, som blev fuldt implementeret i 2020.
 
I forhold til benchmarking med de omkringliggende kommuner ses det, at genanvendelses procenten i Kolding Kommune
har været støt stigende fra 2017 til 2020 - fra 37 % i 2017 til de 58 % i 2020. Til sammenligning lå Vejle Kommune i 2019
højest med en genanvendelsesprocent på 56 %, men denne har i 2020 været status quo. Middelfart og Fredericia ligger på
henholdsvis 39 % og 49 % i 2020.
 
Den totale affaldsmængde målt pr. borger er stigende i Kolding Kommune, og tallet for Kolding med 890 kg affald pr.
borger i 2020 ligger nu en anelse over Vejle, men fortsat noget under Middelfart og Fredericia kommuner. Gældende for
de fire kommuner er, at de totale affaldsmængder fortsat er stigende.
 
Affald til forbrænding er væsentligt for nedadgående, og Kolding ligger på niveau med Vejle med ca. 200 kg pr.
indbygger. Restaffaldsmængderne fra Middelfart og Fredericia kommuner ligger på henholdsvis 360 og 250 kg.
 



Serviceniveauet - målt som antal åbningstimer på genbrugspladserne - ligger fortsat langt over de øvrige kommuner med
baggrund i Kommunens unikke 24/7-ordning.
 
Antallet af bygge– og anlægsanmeldelser er fra 2017 og frem til 2020 steget med knap 70 %, hvor antallet i 2020 er steget
med ca. 15 % i forhold til 2019.
 
Der er pr. 1. januar 2021 kommet nye nationale regler på bygge- og anlægsaffaldsområdet, herunder bl.a. et krav om, at
alle transporter/modtagelser af anmeldepligtigt bygge- og anlægsaffald skal ledsages af et unikt løbenummer, som
kommunalbestyrelsen skal tildele, ligesom affaldsaftagere skal melde retur til kommunalbestyrelsen, hvilke typer affald
og mængder, de har modtaget under det pågældende løbenummer. Afledt af de nye regler på området forventes der at
skulle tilføres yderligere ressourcer til området.
 
Det forhøjede ressourceforbrug i Redux - Affald og Genbrug i 2020 har i høj grad været forårsaget af Covid-19, og det
aktivitetsniveau, der har været på genbrugspladserne, men også stigende aktiviteter i Bronzehallen har haft indflydelse.
 
Der er igangsat et udredningsarbejde omkring Bronzehallen med det mål at reducere energiforbruget væsentligt bl.a. ved
energirenovering af tagfacader, undersøgelse af muligheder for sektionsopdeling af hallen, tilslutning til bæredygtig
energiforsyning m.v.
Når redegørelsen er klar, vil den blive forelagt Teknik- og Klimaudvalget.

Bilag

Bæredygtighedsredegørelse 2020 Kolding Kommune.pdf



Punkt 12: Affaldssortering på kommunale arbejdspladser

18/28847

Resumé
Byrådet godkendte i januar 2020 Plan for affaldssortering på kommunale arbejdspladser, hvor der skal indføres
affaldssortering på alle kommunale arbejdspladser inden udgangen af 2021.
 
Hjemsendelse og kriseberedskab under COVID-19 har gjort implementeringen af affaldssorteringen svær for mange
institutioner og derfor foreslås det, at institutionernes frist for implementering af affaldssortering forlænges til den 31.
december 2022.

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at projektet og institutionernes frist for implementering af affaldssortering forlænges med ét år til den 31. december 2022.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 08-09-2021
Godkendt med den tilføjelse, at Teknik- og Klimaudvalget ønsker, at der fremsendes vejledningsmateriale vedrørende
affaldssortering til kommunens private skoler og daginstitutioner til inspiration.
Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling
I marts og juni 2019 besluttede Teknik- og Klimaudvalget, at der skulle udarbejdes en plan for at få alle kommunale
institutioner til at sortere affald.
 
I januar 2020 godkendte Byrådet den plan, By- og Udviklingsforvaltningen havde udarbejdet med henblik på at få alle
kommunale institutioner til at affaldssortere inden udgangen af 2021.
 
By- og Udviklingsforvaltningen har i den forbindelse hjulpet institutionerne i gang med sorteringen ved igangsætning af
følgende tiltag i overensstemmelse med den godkendte plan:
 
1. Startpakke

Startpakker er omdelt til 160 institutioner, så de let kan komme i gang med sortering.
 
Al materiale er gjort tilgængelig i digital form på http://hercules/affaldssortering.

 
2. Informationskampagne

Gennemførsel af Skype-oplæg om god praksis for implementering og besvarelse af spørgsmål mellem uge 20 og 37
i 2020 for de ansvarlige for sortering i følgende fem områder - kultur, skole, dagsinstitutioner, sociale institutioner
og kulturområdet.

Powerpoint og optagelse af mødet blev sendt til de, der ikke kunne deltage.

Der er efterfølgende afholdt lignende møder for flere mindre afdelinger og teams rundt om i kommunen.

 
3. Opfølgende rådgivning

Levering af ekstra beholdere og kommunikationsmateriale til 25 institutioner samt løbende telefonisk vejledning.
 

http://hercules/affaldssortering


Forventningsafstemning med Kolding Kommunes nuværende affaldstransportør for at sikre, at institutionerne får
den rigtige vejledning derfra.

 
4. Evaluering

Der evalueres løbende på projektet og status er nu, at hjemsendelse og kriseberedskab under COVID-19 har gjort
implementeringen af affaldssorteringen svær for mange institutioner.

Det foreslås derfor, at institutionernes frist for implementering af affaldssortering forlænges til den 31. december 2022,
der også er den dato, Affaldsbekendtgørelsens § 61 stiller krav om, at alle virksomheder i Danmark skal kildesortere al
deres affald og sikre, at det sorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, bliver genanvendt efter
gældende regler.



Punkt 13: Kommunikation fra udvalget i perioden 1. juni til 16. november
2021

21/8506

Resumé
Byrådet har den 27. oktober 2020 besluttet, at de stående udvalg i perioden fra den 1. juni 2021 og frem til
kommunalvalget på udvalgsmøderne beslutter, hvad der skal kommunikeres.

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udvalget drøfter og beslutter, hvilke sager, der kommunikeres med bistand fra forvaltningen.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 08-09-2021
Godkendt, idet Teknik- og Klimaudvalget ønsker at kommunikere omkring sag nr. 10 vedrørende Udarbejdelse af trafik-
og mobilitetsplan for Kolding by 2021, sag nr. 11 vedrørende Bæredygtighedsredegørelse 2020 – Redux – Affald og
Genbrug og indvielse af Borchs Gård.
Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling
Byrådet behandlede den 27. oktober 2020 en sag vedrørende ”Rammer vedr. politisk betjening” (sag nr. 2).
 
Af sagen fremgår bl.a. følgende:
 
Særlige regler gældende i året for afholdelse af valg til byråd
 
•          Kommunikation
Fra den 1. juni i året for kommunalvalget og frem til valget skal der på hvert udvalgsmøde være en drøftelse og aftale
vedrørende forvaltningens hjælp til kommunikation fra mødet. Hjælpen kan være i form af en pressemeddelelse – og det
aftales, hvad formanden skal udtale sig om på vegne af udvalget.



Punkt 14: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

Resumé
Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Teknik- og Klimaudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre
kommunale hverv.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 08-09-2021
Der forelå intet til drøftelse.
Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling
Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan
tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter
anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.
 
Aktivitet:
 

Ingen.



Punkt 15: Orienteringspunkter

Resumé
På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 08-09-2021
Godkendt.
Fraværende:

Tobias Jørgensen

Sagsfremstilling
Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

Bilag

Status på japansk pileurt

Parkeringsforhold ved SDU til studiestart 2021

National handlingsplan for cirkulær økonomi vedtaget

Indsamling og håndtering af kasser til farligt affald



Punkt 16: Orientering fra formanden

Resumé
Orientering fra formanden.

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 08-09-2021
Mødet i oktober flyttes til 15. oktober 2021, kl. 8.00-12.00.
Fraværende:

Tobias Jørgensen



Punkt 17: Underskriftsark

Resumé
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. Dette gøres ved, at hvert medlem skal underskrive ved at trykke på
”Godkendt”.

Sagen behandles i
Teknik- og Klimaudvalget.
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